

План

поэтапного введения ФГОС ДО

в работу ЧДОУ «Православный детский сад»

на период с 01 января 2014г. до 31 декабря 2015 г.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ЧДОУ «Православный детский сад».

Задачи:

1. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования.
2. Разработать организационно – управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС дошкольного образования.
3. Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС дошкольного образования.
4. Организовать эффективную кадровую политику в ЧДОУ.

Целевая группа участников: заведующий ЧДОУ, старший воспитатель, педагогические работники ЧДОУ, родители (законные представители) воспитанников ЧДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано - методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ЧДОУ.
2. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Нормативно- правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе.	Январь 2014г.	Заведующий, старший воспитатель	Положение о рабочей группе. Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО».
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Январь – Февраль 2014 г.	Заведующий, старший воспитатель	Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования» Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
3	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулиющими введение ФГОС дошкольного образования.	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий, старший воспитатель	Протоколы методических совещаний

4	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Заведующий, старший воспитатель	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
5	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучение ФГОС ДО».	В течение года	Старший воспитатель, рабочая группа (РГ)	Протоколы и материалы семинаров
6	Участие педагогов в обучающих семинарах различного уровня по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования»	В течение года	Старший воспитатель	Документы, подтверждающие участие в семинарах
7	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО.	Обновление информации в течение года	Старший воспитатель, рабочая группа (РГ)	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
8	Обсуждение администрацией и педагогами серии семинаров по ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Изучение педагогами ДОО материалов семинаров по обсуждению ФГОС ДО.
9.	Участие педагогов в городских методических объединениях.	В течение года по плану МЦ	Старший воспитатель, педагоги ЧДОУ	Документы, подтверждающие участие.
10	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель	Аналитическая справка
11	Комплектование библиотеки методического кабинета ЧДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель	Выставка литературы в методическом кабинете
12	Организация совместных мероприятий с НОУ «Православная классическая гимназия». Составление плана взаимодействия на 2014-2015 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС МОУ СОШ и ДО.	В течение года	Старший воспитатель	План преемственности с НОУ «Православная классическая гимназия», материалы совместных мероприятий

13	Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС ДО. Повышение квалификации педагогических работников.
14	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования»	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». Документы, подтверждающие участие.
15	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения в ОУ (семинары).	В течение года в соответствии и с планом ОУ	Старший воспитатель	Повышение квалификации педагогических работников в ОУ. Протоколы семинаров.
16	Размещение на сайте ДООУ информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель, ответственный по работе сайта	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО.
17	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение года по плану взаимодействия	Старший воспитатель, педагоги ЧДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
18	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Руководитель РГ, педагоги ДООУ	Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях.
19	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ЧДОУ (в свете введения ФГОС ДО).	Январь - Май 2014 г.	Старший воспитатель	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения
20	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	Январь – Май 2014 г	Старший воспитатель	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.

21	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов ОУ.	май 2014; май 2015	Старший воспитатель, рабочая группа	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание основной образовательной программы (ООП) дошкольного образования. Анализ работы ЧДОУ по введению ФГОС ДО за 2013- 2014 уч. год. Анализ работы ЧДОУ по введению ФГОС ДО за 2014- 2015 уч. год.
22	Обеспечение соответствия нормативной базы ЧДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий	Изменения и дополнения в нормативные документы ЧДОУ в свете введения ФГОС ДО.
23	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Май, декабрь 2014 г; май 2015	Руководитель рабочей группы	Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний
24	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	Март – декабрь 2014 г; май 2015	Заведующий, старший воспитатель, родители, рабочая группа	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
25	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший учебный год на педагогическом совете	май 2014; май 2015	Старший воспитатель	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013- 2014 уч.г. и 2014-2015 уч.г. Протокол педагогического совета
26	Работа с информационными материалами на сайте ЧДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение года	Старший воспитатель, ответственный за работу сайта, педагоги ЧДОУ	Наполнение и своевременное обновление раздела «Единое образовательное пространство» на сайте ЧДОУ.
27	Обеспечение ЧДОУ в соответствии требованиям ФГОС к минимальной оснащённости педагогического процесса	май 2014; май 2015	Заведующий	Изучение требований ФГОС к условиям минимальной оснащённости педагогического процесса. Аналитическая справка

28	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ЧДОУ	май 2014	Заведующий, старший воспитатель	Изменения и дополнения в нормативные документы ЧДОУ в свете введения ФГОС ДО. Новые должностные инструкции работников ЧДОУ.
----	---	-------------	------------------------------------	--